

**Дорожная карта (план мероприятий)  
по реализации Целевой модели наставничества в МБДОУ д/с №43**

| № | Наименование этапа                                              | Содержание деятельности и примерный план мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки    | Ответственные |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1 | <b>Подготовка условий для реализации системы наставничества</b> | <b>Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации:</b><br>– приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в МБДОУ д/с №43» (Приложение 1 - Положение о системе наставничества педагогических работников, Приложение 2 – Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Целевой модели наставничества). | август   | Заведующий    |
|   |                                                                 | – приказ о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью.                                                                                                                                                                                                      | август   | Заведующий    |
|   |                                                                 | – подготовка персонализированных программ наставничества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | сентябрь | Наставники    |
| 2 | <b>Формирование банка наставляемых</b>                          | 1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | август   | Куратор       |
|   |                                                                 | 2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.                                                                                                                                                                                                                                                                              | август   | Куратор       |
| 3 | <b>Формирование банка наставников</b>                           | 1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества.                                                                                                                                                                                                                  | август   | Куратор       |
|   |                                                                 | 2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.                                                                                                                                                                                                                                                                               | сентябрь | Куратор       |
| 4 | <b>Отбор и обучение</b>                                         | 1) Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов.                                                                                                                                                                                                                                                 | октябрь  | Куратор       |
|   |                                                                 | 2) Обучение наставников для работы с наставляемыми:<br>- подготовка методических материалов                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Октябрь- | Куратор       |

|   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
|   |                                                                    | для сопровождения наставнической деятельности;<br>- проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников.                                                                                                                                                     | ноябрь<br>декабрь                            | Куратор                               |
| 5 | <b>Организация и осуществление работы наставнических пар/групп</b> | 1) Формирование наставнических пар/групп.<br>2) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы.<br>3) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | август<br><br>сентябрь<br><br>в течение года | Куратор<br><br>Куратор<br><br>Куратор |
| 6 | <b>Завершение персонализированных программ наставничества</b>      | 1) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование);<br>2) Проведение семинара.<br>3) Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества.  | апрель-май<br><br>Апрель<br><br>Май          | Куратор<br><br>Куратор<br><br>Куратор |
| 7 | <b>Информационная поддержка системы наставничества</b>             | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте МБДОУ д/с №43 и социальных сетях                                                                                                                                                                                                      | В течение года                               | Куратор                               |